



REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KISTANJE

Trg sv.Nikole 5,22305 Kistanje
MB:2539535 ; OIB:41783102203
Kistanje, 21.siječnja 2014.g.

Sukladno članku 21.stavak 2. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine",br.90/11,83/13,143/13) Općina Kistanje objavljuje

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA- od 01.01.2013. do 31.12.2013.g.

Redni Broj	Predmet ugovora broj objave	Vrsta provedenog postupka Evid.br.nabave	Datum sklapanja ugovora	Iznos sklopljenog ugovora s PDV-om	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja	Konačni datum isporuke roba,usluga i radova	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora s PDV-om, te obrazloženje većeg iznosa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Izrada tehničke dokumentacije za prenamjenu postojeće zgrade bivše osnovne škole u Biovičinom selu u potencijalnu namjenu u Dom za starije osobe .	Bagatelna nabava	27.03.2013.	84.000,00	30 dana	EKONOMSKO TEHNIKI PROJEKT d.o.o. Zagreb, 14 trokut 2 k	Do 4/2013.g. prijedlog projekta, a do 9/2013. dostavit će se kompletan projekt.	Do 30.06.2013. plaćeno po I. privremenoj situaciji 75.600,00
2.	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju Ruralnog poduzetničkog centra-inkubatora "Krka" u Kistanjama	Otvoreni postupak javne nabave 50-NMV/13	16.04.2013	120.500,00	150 dana	APE d.o.o. Zagreb	Planirano do 9/2013. Rok produžen Do 31.03.2014.	Do 30.06.2013.g plaćeno 0,00 kn.
3.	Izrada Idejnog projekta za rješavanje Trga Petra Preradovića u Kistanjama	Bagatelna nabava	17.04.2013.	45.800,00	30 dana	Trešnja d.o.o. Knin	Do 30.06.2013. predan prijedlog , a do 8/2013. planirano je predati konačan projekt.	Do 30.06.2013. plaćeno po I.privremenoj situaciji 34.350,00 kn 26.04.2013.

4.	Izrada izvedbenih projekata za ulicu Hrvatskih branitelja u Kistanjama (rekonstrukcija ulice s rješenjem oborinske odvodnje i oborstane dogradnje sa uređenjem zelenog pojasa) i izrada Idejnog projekta upojnog bunara u ulici A.Starčevića u Kistanjama.	Bagatelna nabava	17.04.2013.	45.000,00	60 dana	LABOR PROJEKT d.o.o. Split	Do 30.06.2013. predan prijedlog, a do 8/2013.planira se dostava konačnog projekta. Projekt predan.	Do 30.06.2013. plaćeno po 1.priv.situaciji 11.250,00 kn 06.05.2013. 33.750,00 kn 31.10.2013.
5.	Ugovor o izvođenju radova na uređenju službenog odlagališta komunalnog otpada I.kategorije "Macure-Jelenik",Kistanje.	Bagatelna nabava	17.07.2013.	31.250,00	30 dana	Autoprijevoz CAMEL EXPRESS, Tomislavova 43,Knin,oib:7788882 7464	18.09.2013.	16.08.2013. 15.625,00 kn 20.09.2013. 15.625,00kn
6.	Ugovor o izradi Idejnog rješenja dijela središta naselja Kistanje.	Bagatelna nabava	22.07.2013.	73.000,00	30 dana	Urbos d.o.o. Split,Karamanova 11, OIB:01409263192	15.08.2013.	02.10.2013. 36.500,00 kn 26.11.2013. 36.500,00 kn
7.	Ugovor o isporuci komunalnih kontejnera	Bagatelna nabava	19.09.2013.	87.375,00	20 dana	Tehnix d.o.o.,Braće Radića bb,40320 Donji Kraljevec, oib:78013846555	03.10.2013.	87.375,00 24.10.2013.
8.	Dodatak (I) Ugovoru o izradi Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Kistanje KLASA:406-07/12-01/36,URBROJ:2182/16-02/1-12-1 od 18.09.2013.g.	Bagatelna nabava	12.12.2013.	0,00	0	Urbos d.o.o. Split,Karamanova 11, OIB:01409263192	31.12.2013.	31.12.2013. 12.500,00 kn
9.	Ugovor o izvođenju radova na uređenju službenog odlagališta komunalnog otpada I.kategorije "Macure-Jelenik",Kistanje.	Bagatelna nabava	18.12.2013.	20.000,00	25.000,00	Autoprijevoz CAMEL EXPRESS, Tomislavova 43,Knin,oib:7788882 7464	15.01.2014.	20.01.2014. 25.000,00 kn

Kistanje,21.siječnja 2014.g.

Općinski načelnik

Goran Reljić

